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Aprobat,
Vizail Ordonator de crethie
CFP \ Cristian Ungur-PRIMAR

Strategia de contractare

pentru atribuirea contractului: Servicii de proiectare faza documentatii tehnice pentru obtinerea
avizelor, acordurilor si autorizatiilor, proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie de lucrari pentru obiectivul «Reabilitare scoala primara si gradinita Glod, nr. 192,, Comuna
Gilgau, judetul Salaj»

a. Obiectul contractului:

Servicii de proiectare faza documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, proiect tehnic si asistenta tehnica din partea prmectantulm si executie de lucrari
pentru obiectivul «Reabilitare scoala primara si gradinita Glod, nr. 192,, Comuna Gilgau, judetul
Salaj»

codul de clasificare: CPY:

71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71311100-2 — Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publ:ce pentru constructii

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri

Complexitaiea contractului este medie, neimplicind solutii constructive complexe. Resursele financiare
disponibile - pentru realizarea profectului sunt asigurate prin contractul de finantare nr.
1489/30.12.2016/5643/30.12.2016 incheiat de Comuna Gilgau si MDRAP si sunt finantate prin
Programul national de dezvoltare locala Subprogramul Modemizarea satului romanesc Domeniul de
realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, obiectivului
de investitii: «Reabilitare scoala primara si gradinita Glod, nr. 192,, Comuna Gilgau, judetul Salaj»

h. Procedura de atribuire aleasa:

Conform valorii estimate (L 98/2016 art 7): procedura simplificata
Art. 7 (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenia lege se aplica in cazul atribuirii
contractelor de achizitie publica / acordurilor-cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este mai
mare sau egala decat urmatoarele praguri valorice:

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurife cadru de iucran

b) 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile cadru de produse si de servicii:

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile cadru de servicii care au ca

obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

(2} Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile cadru si organizeaza
concursurife de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimala este mai mica decat
pragurile corespunzatoare la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simpifficate, cu respectarea
procedurilor prevazute fa art. 2 alin. (2)

Valorea estimata a achizitiei pentru stabilirea procedurii de atribuire: 1.455.159 lei conform
devizului estimativ parte a contractului susmentionat:

Servicii de proiectare total:din care 33.950
Cap. 3.3.1 c proiect tehnic 27.450
Cap. 3.3.1 d detalii de executie

Cap. 3.3.2 documentatii pentru avize acorduri, autorizatii 2.000
Cap.3.6.1 asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada investitiei 4.500
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Executie de lucrari total: 1.421.209
Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 45.200

Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea protectia mediului si aducerea la
starea initiala

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 27.750
Cap. 4.1 Constructii si instalatii 1.311.739
Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic 520

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 36.000
Cap. 5.1.1 Organizare ded santier, lucrari de constructii

Total general: 1.455.159

c. Tipul de contract supus achizitiei si modalitatea de implementare a acestuia:
Contract de lucrari, proiectare si executie.

d. Mecanismele de plata, managementul riscurilor, penalitati
Sursa de finantare a contractului: contractul de finantare nr. 1489/30.12.2016/5643/30.12.2016

incheiat de Comuna Gilgau si MDRAP finantat prin Programul national de dezvoltare locala
Subprogramul Modernizarea satului romanesc Domeniul de realizare/ extindere/ reabilitare/
modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, obiectivului de investitii: «Reabilitare
scoala primara si gradinita Glod, nr. 192, Comuna Gilgau, judetul Salaj», platile se efectueaza
conform prevederilor OUG 28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala aprobate prin ordinul viceprim ministrului,. Ministrul dezvoltarii regionale  si
administratie publice nr. 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare penalitatile percepute
pentru intarzierea finalizarii contractului sunt de 0,05% pe ziua de intarziere pentru valoarea lucrarilor
ramase de executat.

Din analiza de risc se desprinde faptul ca impactul factorilor de risc este scazut si este determinat de
probabiltatea scazuta de manifestare a lor si de variatia acestora in limite reduse. Se poate considera
posibiliattea ca evolutia acestor factori sa se manifeste in sens pozitiv, in conditile unei stabilitati
legislative, aliniata la legislatia europeana in acest domeniu. In acelasi context, manifestarile pozitive
apar daca aceasta stabilitate legislativa este insotita de o stabilitate sociala care sa confirme ipotezele
facute relativ la starea demografica si a confortului financiar si de viata a locuitorilor comunei.

In conditile economiei romanesti dar si al previziunilor, riscuri majore de natura a afecta negativ
aceasta investitie au o probabilitate redusa de aparitie. Din specificitatea activitatii, este foarte clar ca nu
se poate obtine o activitate cu rentabilitate ridicata datorita faptului ca este o investitie deschisa public si
fara a se percepe taxe de utilizare. Specific pentru un obiectiv de infrastructura educatioanala sub
aspectul costurilor si beneficiilor este faptul ca societatea este cea care acopera costurile finantarii prin
alocatii bugetare si tot societatea va fi, in timp, beneficiarul unei asemenea investitii printr-o calitate
crescuta vietii membrilor societatii.

e. Valoarea supusa licitatiei, respectiv valoarile de referinta pentru stabilirea cerintelor de calificare:
conform devizului estimativ parte a contractului
Total:1.455.159 lei din care:
-proiectare 33.950 lei
-executie de lucrari: 1.421.209 lei valori care nu vor fi depasite de ofertanti in ofertele
financiare sub sanctiunea excluderii



f.

Servicii de proiectare total:din care 33.950
Cap. 3.3.1 ¢ proiect tehnic 27.450
Cap. 3.3.1 d detalii de executie

Cap. 3.3.2 documentatii pentru avize acorduri, autorizatii 2.000
Cap. 3.6.1 asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 4500
investitiei '
Executie de lucrari total: 1.421.209
Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 45.200

Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea protectia mediului si aducerea la
starea initiala

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 27.750
Cap. 4.1 Constructii si instalatii 1.311.739
Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic 520

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 36.000
Cap. 5.1.1 Organizare ded santier, lucrari de constructii

Total general: 1.455.159

Decizii privind loturile, criteriile de calificare si criteriul de atribuire:

Impartire in loturi: NU, constructia se regaseste pe un singur amplasament si nu poate fi executata
decat in forma unui tot unitar.

Justificare: Avantajul solutiei proiectare si executie la pachet determina si o stransa colaborare intre
executantul lucrarii constructor si proiectant, pe toata durata de implementare a proiectului. Proiectul
este de complexitate medie, DALI este publicat integral in SEAP, solutiile constructive nu necesita
tehnologii complicate, investitia este unitar tratata intr-un singur deviz general.

Impartirea pe loturi ar duce la costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, greutati in
urmarirea tehnologiei (fiecare ofertant poate veni cu propriile retete), personalul care este angrenat
in urmarirea lucrarilor este nevoit sa fie in contact cu mai multe entitati economice diferite, lucrarile.
Se creaza premizele restréngerii concurentei, deoarece achizitiile de valori estimate foarte mici, nu
sunt atractive pentru multi operatori economici din domeniu, existand posibilitatea nedepunerii
vreunei oferte, deoarece in acest caz, costurile de mobilizare personal si utilaje sunt aceleasi,
indiferent de dimensiunile constauctiei care trebuie realizata.

Un alt motiv al nelotizérii se referd la capacitatea gestionarii contractelor de catre autoritatea
contractanta. Pentru implementarea proiectului , Reabilitare scoala primara si gradinita Glod, nr.
192,, Comuna Gilgau, judetul Salaj” la nivelul autoritéfii contractante, exista numitd o echipa de
implementare a proiectului, formatd din manager proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic,
responsabil achizitii, dintre acestia responsabili cu gestionarea contractului de lucrari fiind
responsabilul tehnic si managerul de proiect. Facem mentiunea c&, echipa de implementare a
proiectului a fost dimensionata pentru gestionarea unui singur contract de lucrari, pentru gestionarea
mai multor contracte de lucrédri fiind necesare resurse umane suplimentare si specializate
proportional cu numarul contractelor. Disponibilizarea de resurse umane suplimentare, specializate
in domeniul tehnic, este imposibil de realizat din resursele umane existente la nivelul autoritatii
contractante, datoritd numarului limitat de personal tehnic existent si agrendrii acestor persoane in
alte proiecte de investitii in derulare ale autoritétii contractante.

Prin urmare, consideram cé decizia autoritdtii contractantd este una justd, av&nd in vedere ca
lucrdrile trebuie executate la cel mai inalt nivel calitativ si intr-un timp rezonabil."

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti)
cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii

ofertelor.
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Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,
de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2, art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;
- alte documente edificatoare,
Criterii de calificare:
Justificare: Avantajul solutiei proiectare si executie la pachet determina si o stransa colaborare intre
executantul lucrarii constructor si proiectant, pe toata durata de implementare a proiectului. Proiectul
este de complexitate medie, Studiul de fezabilitate  este publicat integral in SEAP, solutiile
constructive nu necesita tehnologii complicate, investitia este unitar tratata intr-un singur deviz
general.
Criterii de calificare:
- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sé se regéseasca in situatiile
prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstraté indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de cétre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti i
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE poate fi descarcat in vederea
completarii si depunerii de la adresa hitps:/ec.europa.eu/growth/tools-databases/esnd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro )
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritafii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentarii
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv
- dupé caz, documente prin care se demonsireaza faptul ca operatorul economic poate beneficia
de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice
- alte documente edificatoare, dupa caz
- in temeiul art 173 alin 1 din Legea 98/2016, ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de
inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor operatorului economic sunt
certificatul constatator ORCE/ actul constitutiv.
- Intemeiul art 179 lit a din Legea 98/2016, ofertantii trebuie sa dovedeasca experienta similara:
- Proiectare: Ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii de proiectare similare (construire /
reabilitare / modemnizare cladiri) la nivelul a cel putin un contract similar indiferent de valoare
- Lucrari: sa fi finalizat in ultimii 5 ani, la nivelul unuia sau maxim a 3 contracte, lucrari de natura
celor care fac obiectul contractului (lucrari de constructii/ reabilitare/ sau modernizare de cladiri),
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in valoare de cel putin: 1.300.000 lei si sa prezinte procese verbale de receptie sau documente
constatatoare emise de autoritati contractante sau clienti privati care sa indice data, locul,
valoarea si natura lucrarilor efectuate.
Justificarea cerintei privind experienta similara:
Identificarea unor operatori economici familiarizati cu serviciile specifice prezentului contract,
indiferent de valoarea serviciilor de proiectare (faza SF sau faza PT) si asistenta tehnica
asigura autoritatea contractanta de ducerea la bun sfarsit a contractului, fiind necesara
depunerea documentelor necesare care atesta putinta ducerii la bun sfarsit a acestora.
Contractul de fata presupune si asistenta tehnica, ceea ce face si mai necesar ca operatorul
economic ofertant sa fii participat la un alt contract pentru a demonstra capacitatea personala
de gestionare a contractului pe perioada de derulare a acestuia.
Identificarea unor operatori economici familiarizati cu lucrarile specifice prezentului contract si
asigurarea autoritatii contractante ca semnatarul contractului poate duce la bun sfarsit
obligatiile contractuale. Intrucat complexitatea contractului este una medie, nivelul experientei
similare solicitate se considera a fi rezonabil sa poata fi indeplinit prin cumularea valorii
lucrarilor executate in ultimii 5 ani aferente unuia sau a maxim 3 contracte.
Tinand cont de finalitatea executiei de lucrari - obtinerea avizului de functionare, in cazul de
fata fiind vorba de o scoala, reiese in mod evident necesitatea participarii unor operatori
economici familiarizati cu acest tip de servicii.
Ofertantul trebuie sa fi executat si dus la bun sfarsit, in ultimii cinci ani - raportata la data limita
de depunere a ofertelor lucrari de constructii/ reabilitare/ sau modernizare de cladiri, in valoare
cumulata de cel putin 1.300.000 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea
valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte, in ultimii 5 ani.
Numérul de ani solicitati in vederea demonstrérii experientei similare se va calcula prin
raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventuale decalari ale termenului limita prevazut in IP publicat initial.
Valoarea experientei similare solicitate reprezinta aproximativ 90% din valoarea estimata a
lucrarilor, scopul solicitarii fiind atragerea unor ofertanti care pot demonstra ducerea la bun
sfarsit a unui contract de lucrari, aceasta soliitare nefiind arbitrara si consideram ca este
relativ facil de indeplinit, ofertanti puntandu-se prevala de prevederile legale in domeniul
achizitiilor prin atragerea unei sustineri de catre o terta parte in procent de 50% din experienta
similara solicitata. In consecinta, valoarea experientei similare nu duce la eliminarea
ofertantilor cu capacitate mai mica de executie, creandu-se astfel o concurenta loiala.
Pentru calcul echivalentei leu-altd valutd, se va aplica cursul mediu anual lei-alta valuta,
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. :

Documentele care probeaza indeplinirea cerintelor de calificare vor fi declarate de
ofertanti in DUAE si vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul intai in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Criterii Pondere Punctaj

maxim
Pretul ofertei 85% | 85.00
Descriere: Componenta financiara: Valoarea totala a contractului nu va depasi valoarea estimata
a acestuia.

Algoritm de calcul; Oferta admisibila cu pretul cel mai mic obtine 85 de puncte, iar punctajul
celorlalte oferte admisibile se calculeaza folosind relatia: Punctaj = 85 x (pretul ofertei cu pretul
cel mai mic) / (pretul ofertei luate in calcul).

Termenul de executie lucrari | 15% | 15.00
Descriere: Componenta tehnica: Factorul de evaluare se va aplica conform termenului de
executie a contractului (proiectare + executie) prezentat in propunerea tehnica, dupa verificarea
corelarii acestuia cu informatiile existente in propunerea tehnica. In cazul in care comisia de
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evaluare considera ca termenul de executie a contractului (proiectare + executie) este nerealist
raportat la metodologia de realizare a serviciilor si a lucrarilor, planul de lucru, resurse si drumul
critic, inainte de a lua decizia de admitere sau de respingere a ofertei, va solicita justificari cu
privire la elementele considerate nerealiste. Ulterior, dupa verificarea justificarilor, Comisia de
evaluare va acorda punctajul dupa algoritmul stabilit.

Algoritm de calcul: Oferta admisibila cu durata cea mai mica obtine 15 puncte, iar punctajul
celorlalte oferte admisibile se calculeaza conform algoritmului: Punctaj = 15 x (cel mai mic
termen de executie a contractului ofertat) / (termenul de executie a contractului a ofertei luate in
calcul). In cazul in care cel mai mic termen de executie a contractului ofertat este sub 6 luni,
acesta va fi inclus in algoritmul de calcul ca fiind 6 luni, respectiv un termen de executie a
contractului mai mic de 6 luni nu va fi punctat suplimentar. Ofertele care prezinta o durata de
executare a contractului mai mare de 12 luni vor fi declarate neconforme.

Punctaj maxim total : 100

Justificare: Ponderea factorului de evaluare - Pretul ofertei - de 85%, este justificata
deoarece autoritatea contractanta pe de o parte nu trebuie sa restrictioneze participarea la
procedura a ofertantilor cu capacitate mai mica de executie si pe de alta parte, trebuie sa
permita ofertantilor cu capacitate mai mare de executie sa aiba un avantaj competitional, cu
atat mai mult cu cat interesul auteritatii contractante este acela de a finaliza contractul intr-un
termen cat mai scurt.

Ponderea acordata componentei financiare tine cont de eficientizare si rationalitate in
cheltuirea banului public, astfel ca orice economie este benefica putand fi redistribuita altor
proiecte.

Eficienta cheltuielilor publice exprima o dimensiune optima a unui raport determinat intre
efortul financiar (constituit de resurse financiare publice) si efectele comensurabile sau
estimative obtenabile pe seama obiectivelor finantate de cétre stat. Cresterea nevoilor sociale
coroborate cu scaderea veniturilor bugetare impun, cu atat mai mult, cresterea eficientei si
eficacitatii in sectorul public, cu cét a devenit clar ca neglijarea eficientei duce la risipa si la
contraperformanta.

Eficacitatea — priveste raportul dintre rezultatul obtinut si obiectivul care trebuie atins. Aceasta
se preocupa de stabilirea unor raporturi optime intre costurile (efortul financiar) si rezultatele
(efectele) programului propus, pentru a convinge organele abilitate ca acesta meritd sa fie
inscris in buget si aprobat de cei in drept. In acelasi timp ei nu mai urméresc cheltuirea cu
orice pret a banilor virati de la buget, ci realizarea programului, incadrarea in termenele
stabilite si in indicatorii de eficientd (eficacitate) aprobati. Programele trebuie sa cuprinda:
scopul final al activitatii desfasurate de o entitate publica locald; obiectivele urmérite; definirea
programului, cu precizarea prioritatilor si indicarea orizontului de timp la care se refera;
estimarea posibilitétilor de crestere a eficienteileficacitatii in urma aplicarii programului; efortul
financiar reclamat de realizarea programului, indicatorii de rezultate, calitativi si cantitativi,
precum si sursele de finantare. Atunci cand rezultatele nu pot fi cuantificate in bani pentru
calculul eficacitatii se foloseste metoda cost-avantaje sau multicriteriald. Aceastd metoda
presupune:

— compararea costurilor si avantajele mijloacelor alternative susceptibile pentru realizarea
unui proiect;

- determinarea dimensiunii optime a unui proiect;

— ordonarea proiectelor in functie de restrictiile bugetare.

Ponderea acordata criteriului - Termenul de executie lucrari - componeneta tehnica de 15 %
este stabilita avand in vedere faptul ca prezenta procedura a fost publicata de doua ori insa de
fiecare data a fost anulata din cauza lipsei de oferte. In concluzie, proiectul inregistreaza
intarzieri mari. In plus, raportat la tipul proiectului, respectiv reabilitatrea unei cladiri dedicata
invatamantului, finalizarea lucrarilor inainte de inceperea anului scolar 2018-2019 ar aduce
beneficii majore comunitatii locale, aspect care poate fi realizat in cazul adjudecarii licitatiei de



catre un executant cu o capacitate mare de productie. Cu toate acestea, autoritatea
contractanta nu poate impune un termen strict de 6 luni de realizare a investitiei peniru ca ar
restrictiona concurenta prin imposibilitatea participarii la procedura a unor executanti cu
capacitate redusa de productie sau chiar ar anula orice posibilitate de a identifica un
executant dat fiind faptul ca in doua proceduri succesive nu s-a prezentat niciunul. In
concluzie, avantajele autoritatii contractante prin impunerea unui criteriu de ebaluare care sa
tina cont si de termenul de executie este evident, tintind atat incepera anului scolar 2018-2019
in conditii optime cat si posibilitatea participarii la procedura a ofertantilor cu capacitati reduse
de productie.Tinand cont de practica in demeniul achizitiilor si de recomandarea ANAP de a
nu se utiliza ponderi mai mari de 15% pentru acest factor de evaluare pentru a nu duce la
distorsionarea rezultatului procedurii si pentru a reflecta in mod corect avantajul autoritatii
contractante prin utilizarea acestuia, consideram ca aceasta proportie maximal este
avantajoasa in situiatia de fata. Factorul este foarte important tinand cont si de faptul ¢a
proiectul ethnic este primordial in acest caz, lucrarile neputand incepe in lipsa solutilor tehnice
propuse de proiectant si atestate de un verificator. Aceste activitati find interdependente este
corecta si oportuna punctarea factorului in vederea ducerii la bun sfarsit a obiectivului,

Complexitatea contractului este medie, neimplicind solutii constructive complexe, durata este
legata de modul, timpul si forma in care ofertantul intelege sa realizeze sarcinile propuse. O
durata de realizare mai mica de 6 luni este considerata nerealista, iar o durata de realizare a
proiectului mai lunga de 12 luni poate pune autoritatea contractanta in situatii dificile —
necheltuirea banilor contractanti in cel mai eficient mod si lipsirea cetatenilor de beneficiile
existentei unei cladiri de interes public functionala in parametri normali, astfel incat ponderea
de 15% acordata criteriului termen de predare este considerat rezonabila.

Documentele care probeaza indeplinirea cerintelor de calificare vor fi declarate de
ofertanti in DUAE si vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul intai in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

g. Obiectivul din strategia locald de dezvoltare la a cérui realizare contribuie contraciul
Reabilitarea cladirilor de interes public

h. Elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante
Termenul de executie: 12 luni

Intocmit,
Responsabil Achizitii
SacaI%Béanca
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